TIME SCEDULE PERENCANAAN PENYUSUNAN APBD POKOK DAN PENYUSUNAN APBD PERUBAHAN

NO		TAHAPAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN N																																Tahun N+1				KET
				FEB				MAR				APR				MEI				JUN				JUL				AGU				SEP				OKT				NOV				DES				JAN				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
III		**TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD POKOK**																																															**PP 12 Tahun 2019**
	I.2	**PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KU-APBD DAN PPAS POKOK**																																														
	1.2.1	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS	TAPD																																													
	1.2.2	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Ketua TAPD ke KDH	TAPD																																													
	1.2.3	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Bupati ke DPRD	TAPD																																													
	1.2.4	Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS	TAPD Dan DPRD																																													
	1.2.5	Kesepakatan Nota KUA dan Nota PPAS antara Bupati dan DPRD	Bupati dan DPRD																																													
	1.3	**PENYUSUNAN DAN PENELITIAN RKA POKOK**																																														
	1.3.1	Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)	Setda																																													
	1.3.2	Penerbitan Surat edaran Bupati Perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD	BK																																													
	1.3.3	Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD	TAPD dan SKPD																																													
	1.3.4	Pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD	Tim Peneliti/SKPD																																													
	1.3.5	Penyempurnaan RKA-SKPD	Keuangan/SKPD																																													
	1.4	**PENYUSUNAN DAN PERSETUJUAN BERSAMA RAPERDA APBD POKOK**																																														
	1.4.1	Penyusunan Raperda APBD dan Raperbub Penjabaran APBD	TAPD																																													
	1.4.2	Penyampaian Raperda APBD beserta Penjabarannya dan Nota Keuangan oleh Bupati kepada DPRD	Bupati																																													
	1.4.3	Pembahasan Raperda APBD	TAPD Dan DPRD																																													
	1.4.4	Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati terhadap Raperda APBD	Bupati dan DPRD																																													
	1.5	**PENETAPAN PERDA APBD POKOK**																																														
	1.5.1	Penyampaian Raperda APBD dan Raperbub Penjabaran APBD ke Gubernur	TAPD																																													
	1.5.2	Evaluasi Raperda APBD dan Bupati Penajabaran APBD oleh Gubernur	Provinsi Sulbar																																													
	1.5.3	Pembahasan hasil evaluasi, penyempurnaan hasil evaluasi, dan persetujuan provinsi terhadap raperda APBD dan Raperbub Penjabaran	TAPD dan DPRD																																													
	1.5.4	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda Tentang APBD kepada Gubernur	Bupati																																													
	1.5.5	Penetapan perda APBD dan Raperbub Penjabaran APBD	TAPD dan DPRD																																													
	1.5.6	Penyampaian Perda APBD dan Perbub penjabaran APBD ke Provinsi	TAPD																																													
	1.5.7	Penetapan SE tentang Petunjuk Penyusunan DPA-SKPD	BK																																													
	1.5.8	Penelitian DPA-SKPD	Tim Peneliti/SKPD																																													
	1.5.9	Pengesahan Dan Persetujuan DPA-SKPD	BK																																													
	1.5.10	Penyampaian DPA-SKPD yg telah disahkan ke SKPD	BK																																													
III		**TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERUBAHAN APBD**																																														**PP 12 Tahun 2019**
	II.2	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KU-PERUBAHAN APBD DAN PPAS PERUBAHAN APBD																																														
	2.2.1	Penyusunan Rancangan KU-P APBD dan Rancangan PPAS Perubahan	TAPD																																													
	2.2.2	Penyampaian Rancangan KU-P APBD dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Bupati ke DPRD	TAPD																																													
	2.2.3	Pembahasan Rancangan KU-P APBD dan Rancangan PPAS Perubahan	TAPD & DPRD																																													
	2.2.4	Penandatanganan Nota Kesepakatan KU-P APBD dan PPAS Perubahan	TAPD & DPRD																																													

NO	TAHAPAN KEGIATAN		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN N																																Tahun N+1				KET
				FEB				MAR				APR				MEI				JUN				JUL				AGU				SEP				OKT				NOV				DES				JAN				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	II.3	PENYUSUNAN DAN PENELITIAN RKA-PERUBAHAN APBD																																																
	2.3.1	Penerbitan Surat Edaran Bupati Perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD dan DPPA SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran perubahan APBD	TAPD																																														
	2.3.2	Penyusunan RKA SKPD Perubahan APBD	SKPD																																														
	2.3.3	Penelitian Penyusunan RKA SKPD Perubahan APBD	TIM PENELITI/SKPD																																														
	II.4	PENYUSUNAN DAN PERSETUJUAN BERSAMA RAPERDA PERUBAHAN APBD																																														
	2.4.1	Penyusunan Raperda Perubahan APBD dan Raperbup Penjabaran Perubahan APBD	TAPD																																													
	2.4.2	Penyampaian Raperda Perubahan APBD dan Raperbup Penjabaran Perubahan APBD ke DPRD	TAPD																																													
	2.4.3	Pembahasan Raperda Perubahan APBD	TAPD & DPRD																																													
	2.4.4	Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Terhadap Raperda Perubahan APBD	BUPATI & DPRD																																													
	II.5	PENETAPAN PERDA PERUBAHAN ABBD																																														
	2.5.1	Penyampaian Raperda Perubahan APBD dan Raperbup Penjabaran Perubahan APBD ke Provinsi SULBAR	TAPD																																													
	2.5.2	Evaluasi Raperda Perubahan APBD dan Raperbup Penjabaran Perubahan APBD	PROV. SULBAR																																													
	2.5.3	Pembahasan hasil evaluasi, Penyempurnaan hasil evaluasi dan persetujuan Provinsi terhadap Raperda APBD dan Raperbup Penjabaran Perubahan APBD	TAPD & DPRD																																													
	2.5.4	Penyampaian Persetujuan Provinsi Terhadap Raperda Perubahan APBD Kab. Mamuju Tengah dan Raperbup Penjabaran Perubahan APBD	PROVINSI/ TAPD																																													
	2.5.5	Penetapan Perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD	TAPD																																													
	2.5.6	Penyampaian Perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD ke Provinsi SULBAR	TAPD																																													
	2.5.7	Penetapan SE tentang petunjuk Penyusunan DPPA-SKPD	BK																																													
	2.5.8	Penelitian DPPA-SKPD	TIM PENELITI/ SKPD																																													
	2.5.9	Pengesahan dan Persetujuan DPPA-SKPD	BK																																												

Batas akhir menurut peraturan perundangan

Pelaksanaan

Kondisi UnNormal